

FICHA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO


 Gobierno Bolivariano de Venezuela | Consejo Federal de Gobierno | 
 Ministerio del Poder Popular para el Poder Judicial y la Función Pública

1. CODIGO:		4. OBJETIVO DEL PROYECTO		5. META	
2. ORGANISMO EJECUTOR (EYU/UBPP)		3. NOMBRE DEL PROYECTO		6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
Dirección de Tecnología de Información de la Alcaldía del Municipio Chacao.		Dotación Tecnológica para Centros Educativos en el Municipio Chacao.		Realizar la sustitución y dotación de ochenta y cuatro (84) equipos de tecnología (PC's) en cinco laboratorios de computación ubicados en tres escuelas municipales de Chacao, a los fines de contribuir con la optimización de los procesos de aprendizaje y enseñanza de los niños, niñas y adolescentes de educación básica, permitiéndoles contar con herramientas y aplicaciones de última generación y vanguardia en el área tecnológica.	
7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA		8. PARROQUIA		9. DIRECCIÓN	
ESTADO		MUNICIPIO		CALLE	
Miranda		Chacao		Av. Venezuela con Sorocaima, Edificio ATRIUM, piso 8.	
10. TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO		11. FECHA DE CULMINACIÓN SEGUN CONTRATO		12. FECHA DE ENTREGA DE MAQUINARIA	
10 de Septiembre de 2013.		02 de Diciembre de 2013.		27 de Noviembre de 2013.	
13. AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA		14. MONTO EJECUTADO (B.F.F.)		15. MONTO POR EJECUTAR (B.F.F.)	
883.052,60		0		100%	
16. FONTO DE RECURSO		17. CREDITOS ADICIONALES		18. OBSERVACIONES	
2013		Dirección de Tecnología de Información de la Alcaldía de Chacao.		Redistribución de recursos según cambio de meta N.- 19010913 de la Dirección de Tecnología de Información, a cantidad de (499.999,36 Bs.).	
		Dirección de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Alcaldía de Chacao.		Asignación de Recursos Financieros por la Dirección de Planificación y Presupuesto. (457.515,36 Bs.)	
19. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		20. AVANCE %		21. OBSERVACIONES	



43 Equip	3 Meses.		Luego del ajuste cambiario del J con respecto al Dólar, se generó un incremento significativo de los equipos de computación con lo cual se logró adquirir el 51,20 % de lo estimado inicialmente en el proyecto.
IMPACTO SOCIAL			
EMPLEOS GENERADOS		26 POBLACIÓN BENEFICIADA (UNIDAD DE MEDIDA)	
25 EMPLEOS DIRECTOS		27 EMPLEOS INDIRECTOS	29 OBSERVACIONES
85	0		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN			
MODALIDAD DE ELECCIÓN		31 NOMBRE Y RIF DE EMPRESA CONTRATISTA COOPERATIVA Y/O CONSEJO COMUNAL	32 N° DE REGISTRO DEL S.N.C.V.O. Y SU VIGENCIA
CONTRATISTA	X	PROTOKOL GRUPO DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES C.A.	1035500044882
AUTO CONSTRUCCIÓN		CONSEJO COMUNAL	RIF.- J-30004488-2
EMPRESA DEL ESTADO		OTRA	
33 FUNCIONARIO DE CUARENTA O MEMBRO DE LA COMISIÓN RESPONSABLE		34 TELEFONO DE CONTACTO	35 TELEFONO Y N° DE LA OBRA
Lic. Romel Sarracual		0212-9057323	

ANEXAR MEMORIA FOTOGRAFICA

