

FICHA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO

1. CODIGO:			
DATOS IMPORTANTES			
2. ORGANISMO EJECUTOR (EPT U OBPP) Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente (IPCA)	3. NOMBRE DEL PROYECTO Fortalecimiento de Redes de Limpieza en Sectores Populares del Municipio Chacao	4. OBJETIVO DEL PROYECTO Garantizar la limpieza y la disposición adecuada de los desechos y residuos sólidos generados en los Sectores Populares del Municipio Chacao, específicamente en los sectores Barrio Nuevo, Bello Campo, Bucaral, Casco de Chacao, La Cruz, San José de la Floresta y Pajaritos junto con un apoyo institucional a los proyectos ya desarrollados en el Sector Popular de El Pedregal.	5. META: Fortalecer las Redes de Limpieza en Sectores Populares del Municipio Chacao, específicamente: Barrio Nuevo, Bello Campo, Bucaral, Casco de Chacao, El Pedregal, La Cruz, Pajaritos y San José de La Floresta.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA			
6. ESTADO: Miranda	7. MUNICIPIO: Chacao	8. PARROQUIA: Chacao	9. DIRECCIÓN: Sectores Populares del Municipio Chacao, específicamente: Barrio Nuevo, Bello Campo, Bucaral, Casco de Chacao, El Pedregal, La Cruz, Pajaritos y San José de La Floresta.
TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
10. FECHA DE INICIO SEGUN ACTA:	11. FECHA CULMINACIÓN S/CONTRATO: 31/12/11	12. FECHA DE CULMINACIÓN SEGUN ACTA: : 31 de Diciembre de 2011	13. FECHA DE ENTREGA O DE INAUGURACIÓN: -----
AVANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA			
14. MONTO INICIAL: 1.310.000,00	15. MONTO EJECUTADO (Bs.F): 1.310.000,00	16. MONTO POR EJECUTAR (Bs.F): 0,00	17. % EJECUCIÓN FINANCIERA: 100%
18. AÑO DEL RECURSO: 2011	19. CRÉDITOS ADICIONALES: NO APLICA	20. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: NO APLICA	21. OBSERVACIONES: El proyecto está diseñado para ser ejecutado en un transcurso de 12 meses. Debido a que los recursos financieros fueron recibidos en Julio de 2011, este proyecto se continuará ejecutando durante el 2012, a fin de cumplir todas las metas.
AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA			
22. CANTIDAD EJECUTADA: (3) Informes de Monitoreo de redes de limpieza. (1) Estudio de solicitud de recursos para fortalecimiento de redes. (1) Preparación contratación para procura de contenedores de desechos sólidos (1) Contratación de Servicios Especiales de Limpieza (1) Contratación de empresa que dotará de contenedores para la disposición de desechos y residuos sólidos al Municipio Chacao. (1) Informe técnico y financiero de los emprendimientos socio productivos	23. TIEMPO DE EJECUCIÓN: ----- -	24. AVANCE 100%	25. OBSERVACIONES: Durante el mes de Noviembre, se culminó mural con mensaje ambiental en el vivero comunitario ubicado en el Parque Humboldt a inaugurarse en Diciembre del presente año, también se realizaron los dos últimos pagos a Prodos Consultores culminando con el plan de implementación y desarrollo del proyecto con organizaciones comunitarias. Cerrando de esta manera el proyecto.

(1) Contratación servicios profesionales por diseño y elaboración de maquetas alusivas al punto ecológico			
IMPACTO SOCIAL			
EMPLEOS GENERADOS: Se están generando 95 empleos . De igual forma, este proyecto está orientado a continuar mejorando la gestión de residuos y las operaciones de limpieza desarrolladas en el municipio, a través de la participación de los habitantes de los sectores populares en la recolección y correcta separación en origen de los residuos y desechos sólidos, así como en la conservación y limpieza de los espacios públicos que conforman los sectores populares, con la finalidad de modificar los hábitos de los ciudadanos por medio de la educación y concientización de la comunidad. Adicionalmente, el Proyecto permitirá el fortalecimiento de las Comunidades Organizadas, a través de la transferencia de fondos para la dotación de materiales y equipos, la gestión de equipos de trabajo, el desarrollo de campañas educativas y la entrega de incentivos a la comunidad, con el objeto de que el programa sea sostenible.		28. POBLACIÓN BENEFICIADA (UNIDAD DE MEDIDA): Las principales comunidades beneficiadas por el proyecto son: Barrio Nuevo, Bello Campo, Bucaral, La Cruz, Pajaritos, Pedregal, San José de La Floresta. Se espera que el proyecto beneficie a toda la población del Municipio Chacao, lo que corresponde aproximadamente a 70.000 personas.	29. OBSERVACIONES : NO APLICA
26. EMPLEOS DIRECTOS : 70		27. EMPLEOS INDIRECTOS : 25	
MODALIDAD DE EJECUCION			
31. NOMBRE Y RIF DE LA EMPRESA CONTRATISTA/ COOPERATIVA Y/O CONSEJO COMUNAL: -----		32. N° DE REGISTRO DEL SNC Y/O SUNACOOP- --	30. MODALIDAD DE EJECUCIÓN-----
CONTRATISTA-----		COOPERATIVA -----	
AUTO CONSTRUCCION-----		CONSEJO COMUNAL -----	
EMPRESA DEL ESTADO-----		OTRA -----	
33. FUNCIONARIO DE LA EPT O MIEMBRO DE LA OBPP RESPONSABLE: Econ. María Alejandra Hares	34. TELÉFONO DE CONTACTO: 0212-267.9917 / 267.8979	35. ING. INSPECTOR DE LA OBRA-----	36. TELÉFONO ING. INSPECTOR DE LA OBRA - -----

CFG - FCI 1