

FICHA DE SEGUIMIENTO A PROYECTO

1. CODIGO:			
DATOS IMPORTANTES			
2. ORGANISMO EJECUTOR (EPT U OBPP) Instituto Autónomo de Protección Civil y Ambiente (IPCA)	3. NOMBRE DEL PROYECTO Manejo de Residuos y Desechos Sólidos en los Sectores Populares del Municipio Chacao 2012	4. OBJETIVO DEL PROYECTO Fortalecer el Proyecto de Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos en los Sectores Populares Barrio Nuevo, Bello Campo, Bucaral, San José de La Floresta, Pajaritos, Urbanización Bolívar y Casco Histórico de Chacao, de manera tal que se pueda consolidar la política de recolección de desechos, implementar la política de manejo efectivo y sostenible de los residuos sólidos (papel, cartón, plástico, aluminio y vidrio), fortalecer las redes de limpieza existentes en el Municipio para que sean autosustentables y capacitar y concientizar a la ciudadanía que hace vida en los sectores objeto de este proyecto para que identifiquen su responsabilidad en el mantenimiento de las condiciones sanitarias, ambientales y de orden de los espacios que habitan.	5. META: Manejo de Residuos y Desechos Sólidos en los Sectores Populares del Municipio Chacao
UBICACIÓN GEOGRAFICA			
6. ESTADO: Miranda	7. MUNICIPIO: Chacao	8. PARROQUIA: Chacao	9. DIRECCIÓN: El proyecto se desarrollará en los Sectores Populares localizados en el Municipio Chacao: Barrio Nuevo, Bello Campo, Bucaral, El Pedregal, la Cruz, Pajaritos y San José de la Floresta; así como también la Urbanización Bolívar y el Casco Histórico de Chacao.
TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO			
10. FECHA DE INICIO SEGÚN ACTA	11. FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN CONTRATO Abril 2013	12. FECHA DE CULMINACIÓN SEGÚN ACTA: Abril 2013	13. FECHA DE ENTREGA O DE INAUGURACIÓN: -----
AVANCE DE EJECUCION FINANCIERA			
14. MONTO INICIAL : 1.414.400,00	15. MONTO EJECUTADO (Bs.F): 1.412.686 ,52	16. MONTO POR EJECUTAR (Bs.F): 1.713,49	17. % EJECUCION FINANCIERA: 99,88%
18. AÑO DEL RECURSO: 2012	19. CRÉDITOS ADICIONALES: NO APLICA	20. OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Recursos ordinarios Instituto de Protección Civil y Ambiente-Chacao. Bs. 120.000,00	21. OBSERVACIONES:

AVANCE DE EJECUCION FISICA			
22. CANTIDAD EJECUTADA: (1) Transferencia de fondos a comunidades organizadas. (1) Contratación de un personal para el Desarrollo Línea Base. (1) Contratación de servicio para la movilización de base y la inducción de talleres vecinales para el establecimiento de alianzas y Contratación de Servicios Especiales de Limpieza. (1) Servicios de limpieza y refracción En Calle Uslar Pietri y Mohedano. (1) Adquisición de micrófono para talleres vecinales para el establecimiento de alianzas (1) Adquisición de materiales (sprays, pinturas, material de oficina, cartuchos y toners) para realización de Festival de Arte Urbano (1) Adquisición de 2 cámaras y 2 memorias para su utilización en reuniones con la comunidad (1) Adquisición de 3 teléfonos inalámbricos (1) Servicio de diseño de imagen e instalación de Unidad de Punto Ecológico Móvil para su ubicación en el Casco de Chacao (1) Pagos de Servicios Profesionales a personal contratado para la implementación del Proyecto (1) Pagos de Logística para Talleres de Encuentros Comunitarios	23. TIEMPO DE EJECUCIÓN: ----- -----	24. AVANCE % : 99%	25. OBSERVACIONES: Durante el mes de Diciembre, se continuaron reuniones con expertos en el manejo de desechos y gestión de riesgo, quedando por realizar algunos talleres y de esa manera culminar con el proyecto.
IMPACTO SOCIAL			
EMPLEOS GENERADOS: Se están generando 95 empleos . De igual forma, este proyecto es de vital importancia y de relevancia estratégica, en la higiene urbana y la gestión de los residuos sólidos, haciendo foco en la calidad de vida, la sustentabilidad de los procesos formales de recolección, el procesamiento de los desechos y la formación de la conciencia ciudadana; orientándose en la optimización y el mejoramiento de la gestión de residuos que brinda el municipio, a través de la participación de los habitantes de los sectores populares en la manipulación y separación en origen de los residuos y desechos sólidos, específicamente plástico, aluminio, papel, cartón, cartoncillo y aceites vegetales, para disminuir el volumen generado y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en estos sectores.	28. POBLACIÓN BENEFICIADA (UNIDAD DE MEDIDA): El Municipio Chacao, según la proyección del INE, 2007, tiene una población de 71.325 habitantes, diseminados en 15 urbanizaciones, existiendo 10 sectores populares, cuyos residentes conforman entre el 8 al 10%, aproximadamente, de la población total del municipio. Se estima que la población beneficiada directamente sean 7.500 habitantes; y se pretende emplear 25 trabajadores directos y 70 trabajadores indirectos.	29. OBSERVACIONES: NO APLICA	
26. EMPLEOS DIRECTOS : 25		27. EMPLEOS INDIRECTOS : 70	
MODALIDAD DE EJECUCION			
31. NOMBRE Y RIF DE LA EMPRESA CONTRATISTA/ COOPERATIVA Y/O CONSEJO COMUNAL:-----	32. N° DE REGISTRO DEL SNC Y/O SUNACOOOP:-----	30. MODALIDAD DE EJECUCION: -----	
CONTRATISTA: -----		COOPERATIVA -----	
AUTO CONSTRUCCION -----		CONSEJO COMUNAL -----	
EMPRESA DEL ESTADO -----		OTRA -----	
33. FUNCIONARIO DE LA EPT O MIEMBRO DE LA OBPP RESPONSABLE: Johan Prieto	34. TELÉFONO DE CONTACTO: 0212-267.9917 / 267.8979	35. ING. INSPECTOR DE LA OBRA: NO APLICA	36. TELÉFONO ING. INSPECTOR DE LA OBRA : -----

CFG - FCI 1